"Утверждаю"
Технический директор ООО "АСТ"
_____ Н.В. Салынов
"_____"_____ 2026г.

ГРАФИК

капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4-6/10кВ, ТП, РП и зданий ООО "АСТ" на май 2026 год ООО "АСТ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего на	май																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
г.Стерлитамак																																				
Капитальный ремонт																																				
1	Кап. ремонт оборудования ТП	шт	6																																	
	ТП-102		1				+																													
	ТП-166		1					+																												
	ТП-372		1						+																											
	ТП-412		1							+																										
	ТП-413		1								+																									
	ТП-414		1									+																								
2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	км													+																					
	ТП-220, 211, 210, 418						+	+	+	+	+				+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+		+	+			
Текущий ремонт																																				
1	Тек. ремонт КЛ-0,4кВ	км	0,015																																	
	КЛ-0,4кВ ТП-187 руб.№10 - Коммунистическая 97/2		0,005				+	+	+	+	+				+	+																				
	КЛ-0,4кВ ТП-189 руб.№10 - Коммунистическая 97/2		0,005														+	+			+	+	+													
	КЛ-10 кВ РП-35(14)-РП-41(4)		0,005																					+	+			+	+		+	+			
3	Тек. ремонт оборудования ТП	шт	3																																	
	ТП-86		1													+																				
	ТП-87		1														+																			
	ТП-168		1															+																		
г.Салават																																				
Текущий ремонт																																				
1	Тек. ремонт оборудования ТП	шт	10																																	

| | | |