

"Утверждаю"
 Технический директор ООО "АСТ"

 Н.В. Салынов
 " " 2025г.

ГРАФИК

капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4-6/10кВ, ТП, РП и зданий ООО "АСТ" на ноябрь 2025 год ООО "АСТ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего на	ноябрь																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
г.Стерлитамак																																		
Текущий ремонт																																		
1	Тек. ремонт КЛ-6/10кВ	км	0,12																															
	КЛ-10кВ КНС -1(7)-опора		0,03	+				+	+																									
	КЛ-10кВ п/с Стерля (18)-РП-3(3)		0,03									+	+	+	+	+																		
	КЛ-10кВ п/с Стерля (11)-РП-40(8)		0,03																+	+	+	+	+											
	КЛ-10кВ п/с Центральная (19)-РП-11(1)н.А		0,03																								+	+	+	+	+			
г.Салават																																		
Текущий ремонт																																		
1	Тек. ремонт оборудования ТП	шт	10																															
	ТП-КНС-2		1	+																														
	ТП-315Е		1						+																									
	ТП-338Д		1							+																								
	ТП-360А		1									+																						
	ТП-347Б		1										+																					
	ТП-347Ж		1																+															
	ТП-347К		1											+							+													
	ТП-336В		1																								+							
	ТП-333Е		1																									+						
	ТП-57А		1																											+				

г.Ишимбай

Капитальный ремонт

[illegible]

Текущий ремонт

[illegible]

