

"Утверждаю"
 Технический директор ООО "АСТ"

 _____ Н.В. Салынов
 "_____" "_____" 2023г.

ГРАФИК

капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4-6/10кВ, ТП, РП и зданий ООО "АСТ" на ноябрь 2023 год ООО "АСТ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего на месяц	ноябрь																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
г.Стерлитамак																																				
Текущий ремонт																																				
1	КЛ-0,4/6/10кВ (устранение дефектов)	км	0,03																																	
	КЛ-6 кВ РП-2(16)-РП-21(17)		0,01	+	+	+			+	+	+	+	+																							
	КЛ-6 кВ ТП-261(3)-ТП-157(4)		0,01													+	+	+	+	+			+													
	КЛ-10 кВ ТП-7(2)-ТП-359(2)		0,01																					+	+	+	+				+	+	+	+		
г.Ишимбай																																				
Текущий ремонт																																				
1	оборудования ТП	шт	2																																	
	ТП-136		1																						+											
	ТП-136		1																									+								

Начальник ПТО



Т.Р. Заплогова