

"Утверждаю"
Технический директор ООО "АСТ"
Н.В. Салынов
" " 2025г.

ГРАФИК

капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4-6/10кВ, ТП, РП и зданий ООО "АСТ" на март 2025 год ООО "АСТ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего на месяц	март																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
г.Стерлитамак																																				
Капитальный ремонт																																				
1	Кап. ремонт оборудования ТП	шт	5																																	
	ТП-1		1			+																														
	ТП-11		1											+																						
	ТП-275		1												+																					
	ТП-17		1													+																				
	ТП-295 (тр-р)		1																											+						
2	Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ	км	0,35																																	
	ВЛ-0,4кВ ТП-272		0,3			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+					
	ВЛ-0,4кВ ТП-35		0,05			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+					
Текущий ремонт																																				
1	Тек. ремонт оборудования ТП	шт	5																																	
	ТП-5		1				+																													
	ТП-9		1											+																						
	ТП-22		1																			+														
	ТП-134		1																				+													
	ТП-302		1																											+						
2	Текущий ремонт КЛ-0,4/6/10 кВ	км	0,04																																	
	КЛ-10кВ п/с Центральная (41) РП-20 (9)		0,01				+	+	+	+	+																									
	КЛ-10 кВ ПС Стерля(18)-РП-3(3)		0,01										+	+	+	+	+																			
	КЛ-6кВ РП-1 яч.№11- выход на опору№16		0,01																			+	+	+	+	+										
	КЛ-0,4кВ ТП-145 руб №9 - Революционная 9а		0,01																										+	+	+	+	+			

г.Салават

[illegible][illegible]

г.Ишимбай

[illegible][illegible]

Начальник ПТО

Т.Р. Заплова