

"Утверждаю"
Технический директор ООО "АСТ"


Н.В. Салынов
" " 2023г.

ГРАФИК

капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4-6/10кВ, ТП, РП и зданий ООО "АСТ" на апрель 2023 год ООО "АСТ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего на месяц	апрель																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
г.Стерлитамак																																				
Капитальный ремонт																																				
1	Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ	км	1,91																																	
	от ТП-257		2,62			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+					
2	Кап. ремонт оборудования ТП	шт	5																																	
	ТП-456		1										+																							
	ТП-42		1												+																					
	ТП-193		1															+																		
	ТП-88		1																									+								
	ТП-89		1																										+							
Текущий ремонт																																				
1	Тек. ремонт оборудования ТП	шт	14																																	
	ТП-20		1			+																														
	ТП-24		1				+																													
	ТП-408		1					+																												
	ТП-28		1						+																											
	ТП-91		1							+																										
	ТП-41		1									+																								
	ТП-34		1											+																						
	ТП-80		1													+																				
	ТП-278		1																	+																
	ТП-85		1																		+															
	ТП-113		1																			+														
	ТП-90		1																							+										
	ТП-99		1																											+						

[illegible]

Капитальный ремонт

[illegible]

Текущий ремонт

[illegible]

г.Ишимбай

Капитальный ремонт

[illegible]

Текущий ремонт

[illegible]

[illegible]