

"Утверждаю"
Технический директор

 Н.В. Салынов

" 25 " 10 2021 г.

ГРАФИК

капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4-6/10кВ, ТП, РП и зданий ООО "АСТ" на ноябрь 2021 год

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего на месяц	НОЯБРЬ																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
г.Салават																																		
Капитальный ремонт																																		
1	Кап. ремонт ВЛЭП-10/6кВ	км	2,50																															
	ВЛЭП-6 кВ Ф-13 РП-3 (Замена провода "А" на СИП)		1,30	+	+	+				+	+	+	+	+			+	+																
	ВЛЭП-6 кВ Ф-19,Ф-22 РТП-25 (Замена провода "А" на СИП)		1,20																+	+	+			+	+	+	+	+			+	+		
2	Капитальный ремонт КЛЭП-6/10 кВ	км	1,29																															
	КЛЭП-10 кВ ТП-94Е до ТП-94Д		0,38	+	+	+				+	+	+																						
	КЛЭП-6 кВ Ф-17 ПС"Южная"до ул.Ленина		0,4										+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+		
	КЛЭП-6 кВ Ф-19 ПС"Южная"до ул.Ленина		0,51										+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+		
3	Кап. ремонт оборудования ТП и РП	шт	1																															
	Капремонт ТП-35 (Ремонт камер КСО)		1								+						+	+	+	+	+													
4	Капитальный ремонт силовых трансформаторов	шт	2																															
	ТП-10 (Ремонт ТСМА-180/6кВ)		1	+	+	+				+	+	+	+	+																				
	ТП-29 (Ремонт ТТУ-200/6кВ)		1																					+	+	+	+	+				+	+	

